

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（文部科学省）										
対策の柱立て(大区分)	I. 競争力強化策						担当部局	スポーツ・青少年局		
対策の柱立て(中区分)	3. 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会開催を契機とした都市インフラ整備等						担当課	スポーツ・青少年企画課		
対策の柱立て(小区分)	(2)オリンピック・パラリンピック施設の整備等									
対策における施策の名称	国立霞ヶ丘競技場の改築に向けた対応									
事業名	2020年オリンピック・パラリンピック東京大会開催に向けた対応((独)日本スポーツ振興センター運営費)						新規/既存	新規		
平成25年度補正予算額	200.00億円				一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)		一般会計			
事業の概要	2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の開催のため、国立霞ヶ丘競技場(陸上競技場)の改築準備を進める。									
実施方法	直接実施		委託・請負		補助金		負担金		交付金	
	貸付金	○	その他(運営費交付金)							
基金 (新規造成/既存基金への 積み増し)										
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年9月末までに交付率100%を達成									
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0348				関連する 基金シート番号					
実施スキーム	<pre> graph TD     A[国] -- "運営費交付金交付 (2月21日)" --&gt; B["(独)日本スポーツ振興センター"]     B -- "契約手続等 (3月20日)" --&gt; C[民間企業等]     </pre>									
事業の進捗状況	(文部科学省における進捗状況) 平成26年2月21日に運営費交付金の交付を行った。(交付率は100%) (補助事業者における進捗状況) 平成26年3月から独立行政法人日本スポーツ振興センターと民間企業等との間で一部の契約の締結を開始									
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	(公財)東京都スポーツ文化事業団 等									
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	○独立行政法人日本スポーツ振興センター <a href="http://www.jpnsport.go.jp/">http://www.jpnsport.go.jp/</a>									