

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（経済産業省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速				担当部局	産業技術環境局		
対策の柱立て(中区分)	1. 東日本大震災の被災地の復旧・復興				担当課	基準認証政策課		
対策の柱立て(小区分)	(1) 福島の再生							
対策における施策の名称	福島県における再エネ・IT等の実証研究・拠点整備事業							
事業名	グローバル認証基盤整備事業(大型パワーコンディショナ)				新規/既存	既存		
平成25年度補正予算額	89.92億円		一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)		特別会計 (東日本大震災復興特別会計)			
事業の概要	(独)産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所に、大型パワーコンディショナに関しての試験評価・研究拠点を整備するものである。							
実施方法	直接実施		委託・請負	○	補助金		負担金	交付金
	貸付金		その他()					
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)								
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年9月末までに執行率100%を達成。							
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0186 (復興庁)			関連する 基金シート番号				
実施スキーム	<p style="text-align: center;"> 国(経済産業省) ↓ (施設整備費補助金) (独)産業技術総合研究所 ↓ (契約) 民間企業等 </p>							
事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年2月21日に(独)産業技術総合研究所に交付決定。交付決定率100%。 平成26年2月28日から(独)産業技術総合研究所において入札公告を開始。 平成26年6月までに概ね(独)産業技術総合研究所から先の支出決定済み。 							
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	交付決定先:(独)産業技術総合研究所 契約先:九電工・フジタ特定建設工事共同企業体 https://unit.aist.go.jp/fad/ci/supplyinfo/detail/83525625/							
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.meti.go.jp/main/yosan2013/pr/pdf/20131212_06.pdf							