


## 「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（警察庁）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	生活安全局		
対策の柱立て(中区分)	3. 安全・安心な社会の実現		担当課	情報技術犯罪対策課		
対策の柱立て(小区分)	(1) 良好な治安の確保					
対策における施策の名称	資機材、車両、船舶等の整備など捜査力・現場執行力の強化					
事業名	インターネットバンキング不正送金事案対策		新規/既存	新規		
平成25年度補正予算額	1.43億円		一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)		一般会計	
事業の概要	インターネットバンキングに係る不正アクセス・不正送金事案の取締りの強化のための資機材の整備である。					
実施方法	○	直接実施	委託・請負	補助金	負担金	交付金
		貸付金	その他( )			
基金 (新規造成/既存基金への 積み増し)						
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年2月末時点までに民間企業との契約率100%を達成。					
関連する 行政事業レビュー 事業番号	No.69		関連する 基金シート番号			
実施スキーム	 <pre> graph TD     A[国(警察庁)] -- "(物品購入、役務契約)" --&gt; B[民間企業] </pre>					
事業の進捗状況	平成26年2月末時点までに契約率100%を達成。					
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式会社NTTデータ</li> <li>日本電気株式会社</li> <li>株式会社サイバーディフェンス研究所</li> <li>株式会社日テレアクセスオン</li> </ul>					
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<a href="http://www.npa.go.jp/yosan/kaikei/H25hosei.pdf">http://www.npa.go.jp/yosan/kaikei/H25hosei.pdf</a>					