

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（内閣官房）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速	担当部局	内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
対策の柱立て(中区分)	3. 安全・安心な社会の実現		
対策の柱立て(小区分)	(3)危機管理	担当課	

対策における施策の名称 官邸等における危機管理体制・対応力強化

事業名 データカタログサイトの構築 新規/既存 新規

平成25年度補正予算額 0.51億円 一般会計/特別会計
(特会の場合には名称も記載) 一般会計(補正)


事業の概要 各府省が公開するデータの案内・横断的検索を可能とし、利便性の高いオープンデータの提供を行うデータカタログサイトの構築を行う。

実施方法	○	直接実施		委託・請負		補助金		負担金		交付金	
		貸付金		その他()							

基金 (新規造成/既存基金への積み増し)

アウトプット指標 (進捗指標)
 平成26年7月17日 : 開札
 平成26年7月18日 : 契約
 平成26年10月1日 : データカタログサイト(本格版)提供開始予定

関連する行政事業レビュー事業番号 関連する基金シート番号



事業の進捗状況
 平成26年5月22日から入札公告開始。
 平成26年7月17日開札、同18日契約予定。

主な受注企業・団体名、補助金交付先企業・団体名 未定
 ※現在公開入札中。

事業に関するURL (事業実施場所、補助先等) <http://www.data.go.jp/>
 ※現在、試行版を提供中。10月以降本格版に移行予定