

# 今後の改革の進捗管理・点検・評価の進め方について (案)

令和6年12月17日

# 今後の改革の進捗管理・点検・評価について

- ① 本委員会では、本年末にかけてE B P M強化策と改革工程の具体化に関する議論を実施。
- ② 2025年春にかけては、これまでの改革の進捗状況を点検・評価の上、施策の見直しやK P Iの見直しに向けた議論を行う。経済財政諮問会議へ報告し、次の骨太方針策定に繋げる。
- ③ その際、点検・評価を通じて対象を整理し、今後の進捗管理を重点化。
- ④ なお、②で実施した改革工程に係る進捗管理・点検・評価の成果については、その後のE B P Mアクションプランの見直しの検討に活用する。

## 「改革工程表2023」の見直しの全体像

- ① E B P M強化策  
⇒ 「E B P Mアクションプラン2024」 (2024年末)
- ② 改革の進捗管理・点検・評価 (来年春)  
⇒ 「経済・財政新生計画 進捗管理表 (仮称)」

- ③ 改革工程の具体化  
(「何を」「いつまでに」「どのように」実施するかを具体化)  
⇒ 「経済・財政新生計画 改革実行プログラム2024 (案)」 (2024年末)

< 改革工程表2023 >

K P I 第2階層	K P I 第1階層	工程(取組・所管府省、実施時期)	24	25	26~
			-	-	-
			-	-	-

# (参考) 改革の進捗管理・点検・評価のスケジュール

