

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(復興庁・農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策	担当部局	農林水産省農村振興局
対策の柱立て(中区分)	1. 東日本大震災からの復興加速		
対策の柱立て(小区分①)	(2)産業の復興と雇用機会の創出	担当課	農村整備官
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	復興再生に向けた農地・農業用施設の整備、森林整備等		
(事業名)	農林水産業復旧・復興対策(農村地域復興再生基盤総合整備事業)	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	5億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	東日本大震災復興特別会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	【予算の使途】 地盤沈下・液状化した被災地域等の復興のための農地・農業用施設の整備 【事業実施主体(交付先等)】 県		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標)		
	交付決定率(目標:6月末までに100%)		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標)		
	地盤沈下や液状化が発生した地域等において、農地の大区画化や農業水利施設の整備などを行い、農業の復興に資する。 (農地の大区画化等を実施する農地面積:約90ha)		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	6月1日時点 【補助事業】 事業実施主体への交付は、全額実施済みである。 現在、事業実施主体において入札手続き等を実施しているところである。 ・交付決定率:100% ・地方公共団体執行分は、予定1団体中1団体で実施済		
執行早期化のために 講じている工夫	入札・契約手続きの簡素化・迅速化、工事の発注・監督事務に係る外注の活用などの直轄事業の取組を周知し、同様の取組を行うよう働きかけている。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	平成24年度東日本大震災復興特別会計補正予算について(復興庁HP) http://www.reconstruction.go.jp/topics/20130115_h24hosei.pdf		

【進捗ステップのイメージ図】

