

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(復興庁・農林水産省)

| | | | |
|--------------|------------------|------|-------------------|
| 対策の柱立て(大区分) | I. 復興・防災対策 | 担当部局 | 林野庁 |
| 対策の柱立て(中区分) | 1. 東日本大震災からの復興加速 | | |
| 対策の柱立て(小区分①) | (2)産業の復興と雇用機会の創出 | 担当課 | 整備課 治山課 業務課 |
| 対策の柱立て(小区分②) | | | |

対策における施策の名称 復興再生に向けた農地・農業用施設の整備、森林整備等

| | | | |
|-------|--------------------------------|-------|--|
| (事業名) | 農林水産業復旧・復興対策(被災地における森林再生・保全対策) | 新規/既存 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存 |
|-------|--------------------------------|-------|--|

| | | | |
|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 平成24年度補正予算額 | 森林整備事業:5億円、治山事業:11億円 | 一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載) | 東日本大震災復興特別会計 |
|-------------|----------------------|-----------------------------|--------------|

【予算の使途】
森林整備事業
 ・被災地における森林の公益的機能の維持、地域の森林・林業の再生を図るため、放射性物質の影響等により整備が進みがたい人工林等において、地方公共団体等の公的主体による緊急的な間伐、路網整備等の森林施業を支援。
治山事業
 ・東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生や発生した山腹崩壊地等における復旧整備を支援、実施。
【事業実施主体】
 ・国、都道府県、市町村、森林所有者、(独)森林総合研究所

| | |
|------|---|
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(|
|------|---|

(アウトプット指標による目標)
【森林整備事業】
 <補助事業>
 ・交付決定率(目標:6月末までに100%)
【治山事業】
 <直轄事業>
 ・着手率(入札公告等)(目標:6月末までに100%)
 ・契約率(目標:H25年度末までに100%)
 <補助事業>
 ・交付決定率(目標:6月末までに100%)

(アウトカム指標による目標)
 ・森林の適正な整備により、森林・林業を再生し、被災地の復興を支援するとともに、治山対策による復旧整備を実施し、災害発生の恐れが高い地域の災害を防止する。
 (森林の多面的機能の発揮に向けた森林施業の実施面積:240ha)
 (治山対策により森林の山地災害防止機能等が確保された地区数:36地区)

事業の進捗状況
 予算の執行状況
 (進捗実績、今後のスケジュール)

○補正予算(平成25年6月1日時点)
 1)直轄事業
 ・入札公告を実施中

2)補助事業
 ・全額交付決定済み
 ・地方公共団体執行分は、予定1地方公共団体中、1地方公共団体において契約済。

【進捗ステップのイメージ図】

```

        graph TD
            A[国] -->|<直轄事業>| B[地方公共団体]
            A -->|<補助事業>| C[(独)森林総合研究所]
            B -->|<補助事業>| D[民間企業等]
            C -->|<補助事業>| D
            style A fill:#fff,stroke:#333
            style B fill:#fff,stroke:#333
            style C fill:#fff,stroke:#333
            style D fill:#fff,stroke:#333
            linkStyle 0 stroke:#333,stroke-width:2px
            linkStyle 1 stroke:#333,stroke-width:2px
            linkStyle 2 stroke:#333,stroke-width:2px
            linkStyle 3 stroke:#333,stroke-width:2px
            
```

執行早期化のために講じている工夫 直轄事業においては、総合評価に係る提出書類の一部省略、技術者の専任要件の緩和を実施するとともに、補助事業においては、交付決定手続き期間の短縮等を実施。

事業に関するURL (事業実施場所、補助先等) 平成24年度東日本大震災復興特別会計補正予算について
http://www.reconstruction.go.jp/topics/20130115_h24hosei.pdf