

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(復興庁・農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策		担当部局	農林水産省農村振興局
対策の柱立て(中区分)	1. 東日本大震災からの復興加速			
対策の柱立て(小区分①)	(3) 原子力災害等からの迅速な再生の推進		担当課	防災課
対策の柱立て(小区分②)				
対策における施策の名称	福島県における営農再開等に向けた支援			
(事業名)	農林水産業復旧・復興対策(ため池等汚染拡散防止対策実証事業)		新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	7億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	特別会計 (東日本大震災復興特別会計)	
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>【予算の使途】 ため池等の農業水利施設における水質・底質の放射性物質のモニタリングを行い、放射性物質の分布と動態を把握するとともに、ため池等の農業水利施設からの放射性物質の拡散を防止する汚染拡散防止対策技術を実証。</p> <p>【事業実施主体】 国、県、市町村、民間団体</p>			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	<p>(アウトプット指標による目標)</p> <p>【直轄事業】 着手率(入札公告等)(目標:6月末までに100%) 契約率(目標:平成25年度末までに100%)</p> <p>【補助事業】 交付決定率(目標:6月末までに100%)</p>			
アウトカム指標(効果指標)	<p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>ため池等の農業水利施設約400箇所においてモニタリングを行い、これを基に放射性物質の汚染拡散防止対策技術の確立に資する。</p>			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>6月1日時点</p> <p>【直轄事業】 国において入札手続き等を実施しているところである。 ・着手率(入札公告等):79% ・契約率:1%</p> <p>【補助事業】 国から県への交付は実施済みである。 また、交付決定後、県において入札手続き等を実施している。 ・交付決定率:100% ・地方公共団体執行分は、予定4団体内2団体で実施済</p> <div style="text-align: center;"> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[国] -- 一部実施済み --> B[県] B -- 一部実施済み --> C[民間企業等] A -- 実施済み --> C </pre> </div>			
執行早期化のために 講じている工夫	直轄事業については、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところである。また、補助事業については、直轄事業における取組を周知し、同様の取組を行うよう働きかけている。			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	PR版: http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/24_hosei_09.pdf			