

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策		担当部局	水管理・国土保全局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等			
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災・減災対策)		担当課	河川計画課 河川環境課 砂防計画課 保全課
対策の柱立て(小区分②)	①老朽化対策			
対策における施策の名称	河川・海岸・道路・港湾・空港・鉄道・航路標識・上下水道等の老朽化対策			
(事業名)	河川管理施設の老朽化対策の推進等		新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	844億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	社会資本整備事業特別会計(治水勘定)	
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	経年劣化の把握のための河川管理施設の詳細点検を実施するとともに、施設の老朽化の進行等により機能が低下した排水機場、水門・樋管等のゲート、高潮堤防、護岸、砂防堰堤等の更新・補修等を実施する。			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年6月末までに入札公告率概ね100%、平成26年3月末までに契約率概ね100%			
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 経年劣化等により機能が低下した河川管理施設等の老朽化対策を推進することにより、人命・財産を守る。 (主要な河川構造物の長寿命化計画策定率:100%(平成28年度末))			
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>(進捗実績) 平成25年2月下旬より、順次、事業に着手。国と民間企業等との間では、6月1日時点で一部入札公告済、契約済。</p> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[国] --> B[民間企業等] </pre> <p>(今後のスケジュール) 直轄事業については、平成25年2月下旬より、順次入札手続き等に着手し契約を締結。平成26年3月末までに契約手続完了。</p>			
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<p>【事業に関する概要】 http://www.mlit.go.jp/common/000988936.pdf</p> <p>【事業の予算配分先一覧】 http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000132.html http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000361.html</p>			