


**「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)**

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策	担当部局	総合政策局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災・減災対策)	担当課	公共事業企画調整課 技術政策課
対策の柱立て(小区分②)	① 老朽化対策		
対策における施策の名称	先進的技術を活用した社会資本の効率的な維持管理の枠組みの整備		
(事業名)	社会資本の効率的な維持・管理の枠組み整備	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	4億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	①社会資本インフラ管理情報プラットフォームを構築する。 ②社会資本の老朽箇所等の効率的な特定手法を確立する。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年6月末までに契約率100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 社会資本の維持管理に必要なデータの体系的な情報化を促進するとともに、社会資本の老朽箇所等の効率的な特定手法の開発を推進し、平成26年3月を目途に、社会資本の戦略的な維持管理・更新を適切かつ効率的に推進する環境を整備する。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 平成25年3月1日公示開始。 平成25年3月26日採択、3月28日事業開始。 4月30日時点で全契約締結済み。  【進捗ステップのイメージ図】  (今後のスケジュール) 平成26年3月下旬までに、事業完了予定。		
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	事業の概要: <a href="http://www.mlit.go.jp/common/000991905.pdf">http://www.mlit.go.jp/common/000991905.pdf</a>		