

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗状況確認シート(文部科学省)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策	担当部局	研究開発局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(1) 命と暮らしを守るインフラ再構築(老朽化対策、事前防災・減災対策)	担当課	環境エネルギー課
対策の柱立て(小区分②)	②事前防災・減災対策		
対策における施策の名称	その他		
事業名	ソフト面から防災対策に貢献するための情報基盤等の整備	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	10億円	会計区分	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象 者を明記)	防災等につながる成果を科学的知見として提供するため、現在の地球環境の正確な理解と、将来の地球環境に関する高精度な予測等、新たな気象予測の超大容量データ等を統合・解析するための情報基盤等の整備を加速する。 予算交付等の対象者(国からの発注先): 東京大学		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年2月末時点での委託済額 10億円 平成25年6月末時点での契約額 1億円 平成25年8月末時点での契約額 10億円 平成25年度末までに事業完了		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 平成25年度末までに、自然現象や人間活動に関する多様な観測・気候変動予測データ等の収集、蓄積、統合・解析、情報提供を効率的に行うため、データ情報を統融合する基盤整備等を実施(ストレージサーバー(10ペタバイト程度)等を整備)。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>【事業の準備状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補正予算成立後、東京大学との間で委託契約等を締結済。東京大学において、仕様書作成及び契約準備・調整作業を進めている。また、順次契約に係る手続を開始している。 <p>【予算の執行に関するスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成25年4月以降 順次、契約作業ならびに事業(情報基盤等の整備)を実施 ・平成25年8月末までに、東京大学において全額を契約予定 ・平成25年度末までに事業完了 </div> <div style="width: 50%;"> <p>【進捗ステップのイメージ図】 (6月1日時点)</p> <p>注) ↓ : 実施済 ↓ : 一部実施済 ↓ : 未実施</p> </div> </div>		
執行早期化のために 講じている工夫	執行を早期に行うため、委託先となる東京大学と協議を行い、実現可能なスケジュール等について検討中。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<p>【東京大学 調達情報インデックス】 http://www.u-tokyo.ac.jp/fin03/g06.j.html</p> <p>【地球環境情報統融合プログラム】 http://www.editoria.u-tokyo.ac.jp/projects/dias/</p> <p>【グリーン・ネットワーク・オブ・エクセレンス事業 植物科学分野】 http://nc-carp.org/</p>		