

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	1. 復興・防災対策	担当部局	林野庁
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱(じん)化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(2) 社会の重要インフラ等の防御体制の整備	担当課	計画課 治山課 業務課
対策の柱立て(小区分②)			

対策における施策の名称 **農山漁村等における防災・減災対策等**

(事業名)	農山漁村等における防災・減災対策(国民生活を守る山地防災力の強化対策)	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
-------	-------------------------------------	-------	--

平成24年度補正予算額	治山事業:605億円、農山漁村地域整備交付金:1,650億円の内数	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計、国有林野事業特別会計
-------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------

事業の内容
(予算については、予算の使途及び予算を交付等する対象者を明記)

【予算の使途】
○防災・減災対策による山地防災力の強化
・集中豪雨等により被災した緊急性の高い荒廃山地の復旧整備の前倒しや保安林の整備とともに、荒廃危険山地の崩壊等を予防する治山施設の整備等を実施・支援。

【事業実施主体】
・国、都道府県

実施方法

直接実施 委託・請負 補助金 負担金 交付金 貸付金 その他()

アウトプット指標(進捗指標)

(アウトプット指標による目標)

【直轄事業】
・着手率(入札公告等)(目標:6月末までに100%)
・契約率(目標:H25年度末までに100%)

【補助事業】
・交付決定率(目標:6月末までに100%)

【交付金事業】
・交付決定率(目標:6月末までに100%)

アウトカム指標(効果指標)

(アウトカム指標による目標)

・荒廃山地の復旧整備等により、森林の山地災害防止機能等を確保し、地域住民の安全・安心を守る。
(治山対策により森林の山地災害防止機能等が確保された地区数:約1,900地区)

事業の進捗状況

○補正予算(平成25年6月1日時点)

1)直轄事業
・入札公告を実施中

2)補助事業
・交付申請・決定手続きを実施中
・地方公共団体執行分は、予定47地方公共団体中、42地方公共団体において契約済。

3)農山漁村地域整備交付金
・交付申請・決定手続きを実施中
・予定437地方公共団体中、170地方公共団体において契約済。

【進捗ステップのイメージ図】

```

graph TD
    A[国] --> B[都道府県]
    A --> C[民間企業等]
    B --> C
    
```

＜補助事業＞
・交付決定実施中 (交付決定率78%)
＜交付金事業＞
・交付決定実施中 (交付決定率76%)

＜直轄事業＞
・入札公告を実施中 (着手率72%) (契約率49%)

＜補助事業＞
・一部実施済み
＜交付金事業＞
・一部実施済み

執行早期化のために講じている工夫

直轄事業においては、総合評価に係る提出書類の一部省略、技術者の専任要件の緩和を実施するとともに、補助事業においては、交付決定手続き期間の短縮を実施。

事業に関するURL
(事業実施場所、補助先等)

事業の概要 (http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/pdf/24_hosei_02.pdf)
(http://www.maff.go.jp/j/budget/2012/pdf/24_hosei_05.pdf)
箇所別予算額 (<http://www.maff.go.jp/j/budget/kasyo/24hosei1/2012.html>)