

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(警察庁)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策	担当部局	警備局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(4)大規模な災害等への対応体制の強化	担当課	警備企画課
対策の柱立て(小区分②)	-		
対策における施策の名称	警察、消防、自衛隊の災害等への対応能力の強化		
(事業名)	災害・テロへの対処能力の向上	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	60億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>本事業は、災害・テロへの対処能力の強化のため、</p> <p>① 広域緊急援助隊等の車両、装備資機材の充実</p> <p>② 機動隊施設の設備等の充実</p> <p>③ 信号機電源付加装置の整備</p> <p>を行うものであり、①、②については物件費、施設費として契約した民間企業に支出するほか、都道府県警察に予算を配賦して執行し、③については補助金として都道府県警察に交付する。</p>		
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input checked="" type="checkbox"/> その他(予算配賦)		
アウトプット指標(進捗指標)	<p>(アウトプット指標による目標)</p> <p>(直轄事業等)</p> <p>①広域緊急援助隊等の車両、装備資機材及び②機動隊施設の設備等の整備について、早期執行を図る(予算配賦分については配賦実施済み)。</p> <p>○目標数値(着手額)</p> <p>3月末:5,242百万円、6月末:5,322百万円、9月末:5,481百万円、12月末:5,481百万円(全額)</p> <p>○目標数値(契約額)</p> <p>3月末:5,242百万円、6月末:5,322百万円、9月末:5,481百万円、12月末:5,481百万円(全額)</p> <p>(補助事業)</p> <p>③信号機電源付加装置の整備について、早期執行を図る。</p> <p>○目標数値(交付決定済額)</p> <p>3月末:538百万円(全額)</p> <p>○目標数値(契約額)</p> <p>3月末:0百万円、6月末:538百万円(全額)</p>		
アウトカム指標(効果指標)	<p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>(直轄事業等)</p> <p>①広域緊急援助隊等の車両、装備資機材及び②機動隊施設の設備等の整備について、25年度末までに完了させる。</p> <p>○緊急出動用災害対策車5台、災害活動用拠点車6台等を整備。</p> <p>○機動隊施設における給油施設設置率を70%とする。</p> <p>(補助事業)</p> <p>③信号機電源付加装置の整備について、25年度末までに完了させる。</p> <p>○主要幹線道路上にあるなど災害対策上重要な462交差点の信号機に電源付加装置を整備。</p>		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>(25年6月1日現在)</p> <p>国</p> <p>↓ 予算配賦実施済 (2月26日) ↓ 予算配賦実施済 (2月26日) ↓ 補助金交付決定実施済 (3月26日)</p> <p>地方機関 (一部契約済 98.0%) 都道府県警察</p> <p>↓ 未実施 ↓ 一部契約済 ↓ 一部契約済</p> <p>民間企業等</p> <p>地方公共団体分(都道府県警察)に関しては、6月1日時点で、予定47団体中、計47地方公共団体において契約済。</p>		
執行早期化のために 講じている工夫	管区警察局及び都道府県警察に対して、補正予算の早期執行を指示するとともに、定期的に進捗状況の報告を求める事務連絡を发出了。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.npa.go.jp/yosan/kaikei/h24hosei.pdf		