


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(文部科学省)

対策の柱立て(大区分)	I. 復興・防災対策	担当部局	高等教育局
対策の柱立て(中区分)	2. 事前防災・減災のための国土強靱(じん)化の推進、災害への対応体制の強化等		
対策の柱立て(小区分①)	(4)大規模な災害等への対応体制の強化	担当課	国立大学法人支援課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	その他		
(事業名)	大学病院間における医療情報システムデータのバックアップ体制の構築	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	17億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	国立大学附属病院間でネットワークを形成することにより、データの機密性の保持についても配慮した、医療情報システムデータのバックアップ体制を構築し、災害に強い国立大学附属病院を確立するため、国立大学法人に対し医療システムデータのバックアップ体制の構築に必要な経費を補助する。(補助率:定額)		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年2月末時点の交付決定済額17億円、平成25年6月末時点の契約額17億円		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 平成25年度末までに国立大学附属病院(42病院)間でネットワークを形成することにより、データの機密性の保持についても配慮した、医療情報システムデータのバックアップ体制を構築し、災害に強い国立大学附属病院の確立に貢献。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(6月1日時点) 【スケジュール】 ・平成25年2月26日付で全額を交付決定済。 ・交付決定後、ネットワーク構築に向けて必要となる物品等の購入を開始。 ・平成25年8月末までに民間企業等との契約を完了。 ・平成25年度末までに事業完了。 【進捗ステップのイメージ図】  <p style="text-align: right;">注) ↓:実施済 ↓:一部実施済 ↻:未実施</p>		
執行早期化のために 講じている工夫	文部科学省から定期的に契約状況の進捗状況調査を行うことを検討しており、これにより進捗が遅れている法人に対して助言を行うなど、執行の早期化を図る。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/_icsFiles/afiedfile/2013/01/21/1330010_1.pdf		