

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(文部科学省)

対策の柱立て(大区分)	II. 成長による富の創出	担当部局	研究振興局
対策の柱立て(中区分)	1. 民間投資の喚起による成長力強化		
対策の柱立て(小区分①)	(2) 研究開発、イノベーション推進	担当課	ライフサイエンス課 研究振興戦略官付
対策の柱立て(小区分②)	②医療関連イノベーションの促進		
対策における施策の名称	その他		
(事業名)	ライフィノベーション加速のための施設・設備整備等	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	82億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	創薬、ゲノム医学、脳科学、感染症研究などの分野について、効率的に推進するために必要な施設・設備等の整備を行うことにより、創薬・革新的医療などライフィノベーションを加速し、日本の医薬品市場等の成長につなげる。 ・創薬支援体制の構築(理化学研究所) ・オーダーメイド医療の実現プログラム(委託費) ・脳科学総合研究事業(理化学研究所) ・強毒性病原体の迅速検出技術開発に必要なBSL-3施設の整備(理化学研究所) ・感染症研究国際ネットワーク推進プログラム(委託費) ・バイオリソース事業(理化学研究所)		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年2月末時点での補助金の交付決定済額26億円、委託費の契約額55億円 平成25年6月末時点での契約額72億円 平成25年12月末時点での契約額82億円		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 施設(平成25年度末までにBSL-3施設1箇所)・設備(平成25年度末までに透過型電子顕微鏡1台、マウス飼育設備洗浄装置1台、X線発生・解析装置1台等の設備を約50件)を整備するとともに、それを活用したライフサイエンス分野の研究活動等を推進する。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>【進捗状況】 補正予算成立後、実施機関への交付決定及び契約を実施済み。実施機関において、民間企業等との契約を順次締結。</p> <p>【今後のスケジュール】 ・平成25年12月末までに実施機関民間企業等との契約を完了 ・平成25年度末までに事業完了。</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>【進捗ステップのイメージ図】 (6月1日時点)</p> <p>注) ↓ : 実施済 ↓ : 一部実施済 ⇄ : 未実施</p> </div> </div>		
執行早期化のために 講じている工夫	仕様を早期に決定する等、可能な限り早期に執行できるよう調整を進めているところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	・独立行政法人理化学研究所 http://www.riken.go.jp/index_j.html ・オーダーメイド医療の実現プログラム http://biobankjp.org/ ・感染症研究国際ネットワーク推進プログラム http://www.cmid.riken.jp/jgrid/		