

**「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(文部科学省)**

対策の柱立て(大区分)	Ⅱ. 成長による富の創出	担当部局	科学技術・学術政策局
対策の柱立て(中区分)	1. 民間投資の喚起による成長力強化		
対策の柱立て(小区分①)	(2) 研究開発、イノベーション推進	担当課	基盤政策課
対策の柱立て(小区分②)	③イノベーション基盤の強化		
対策における施策の名称	研究支援人材の確保等に向けた各種施策の推進・学長主導による大学の研究力強化に向けた戦略確立、研究大学におけるリサーチアドミニストレータの確実な配置・キャリアパス形成の検討を促進、研究支援者を対象とした地域の研究機関間の人材交流や全国規模のデータベースの構築等に取り組む。また、科学研究費補助金について予算執行の円滑化のための調整措置の導入を進める。		
(事業名)	研究人材キャリア情報活用支援事業における研究支援人材等に対する支援強化	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	1. 2億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	(独) 科学技術振興機構に対し、研究支援人材の能力開発支援ならびに関連情報の収集・集約によるマッチング促進のための設備を整備する。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年3月末時点での交付決定済額1. 2億円 平成25年10月末時点での契約額1. 2億円 平成25年度末までに事業完了100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 研究人材キャリア情報活用のための設備1システムを整備して研究支援人材の継続的な能力開発やマッチングを促進する。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 60%;"> <p><b>【事業の進捗状況】</b> (独) 科学技術振興機構に補助金の交付を決定済。機構において、仕様検討等を進めている。</p> <p><b>【予算の執行に関するスケジュール】</b> 平成25年6月末までにすべての仕様の検討を終え、入札手続き後システム整備に着手。 平成25年5月以降順次契約を開始し、平成25年10月末までに全額を契約予定</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>(6月1日時点)</p> <p><b>【進捗ステップのイメージ図】</b></p> <pre> graph TD     A[国] -- "交付決定(3月6日)" --&gt; B["(独) 科学技術振興機構"]     B -- "契約等" --&gt; C[民間企業等]             </pre> <p><b>注)</b> ↓ : 実施済    ↓↓ : 一部実施済    ↘ : 未実施</p> </div> </div>		
執行早期化のために 講じている工夫			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	○ (独) 科学技術振興機構 <a href="http://www.jst.go.jp/">http://www.jst.go.jp/</a> ○ JREC-IN(研究者人材データベース) <a href="http://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop">http://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop</a> ○ Webラーニングプラザ <a href="http://weblearningplaza.jst.go.jp/">http://weblearningplaza.jst.go.jp/</a>		