


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(経済産業省)

| | | | |
|--|---|--|---------|
| 対策の柱立て(大区分) | Ⅱ. 成長による富の創出 | 担当部局 | 産業技術環境局 |
| 対策の柱立て(中区分) | 1. 民間投資の喚起による成長力強化 | | |
| 対策の柱立て(小区分①) | (2) 研究開発、イノベーション推進 | 担当課 | 技術振興課 |
| 対策の柱立て(小区分②) | ③イノベーション基盤の強化 | | |
| 対策における施策の名称 | ベンチャー企業への実用化助成事業 | | |
| (事業名) | ベンチャー企業への実用化助成事業 | 新規/既存 | ■新規 □既存 |
| 平成24年度補正予算額 | 100億円 | 一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載) | 一般会計 |
| 事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記) | 技術開発型ベンチャー等の技術開発成果の迅速な実用化を推進するため、技術開発型ベンチャー等が有する新規性・革新性の高い技術で、事業期間終了後概ね3～5年以内に実用化が見込まれる技術開発に対して、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じ補助する。 | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他() | | |
| アウトプット指標(進捗指標) | (アウトプット指標による目標) ○平成25年3月5日にNEDOへ100億円交付決定 ○平成25年4月下旬にNEDOがベンチャー企業等を採択決定し、その後速やかに交付決定 | | |
| アウトカム指標(効果指標) | (アウトカム指標による目標) ○ベンチャー企業等の自己負担額を含め、交付決定額の1.5倍の研究開発投資を誘発する。 ○事業終了後、3年経過後の時点での実用化達成率を30%以上とする。 | | |
| 事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール) | 【スケジュール】 1/31～3/21 公募 4/30 採択・交付決定 | 【進捗ステップのイメージ図】  | |
| 執行早期化のために 講じている工夫 | 1月末から公募を開始するとともに、外部有識者による審査等により、透明性・公平性を担保しつつ、効率的な審査を実施することにより、ベンチャー企業等への採択決定の早期化に努めている。 | | |
| 事業に関するURL (事業実施場所、補助先等) | NEDO公式ホームページ http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100032.html | | |