

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(経済産業省)

| | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| 対策の柱立て(大区分) | Ⅱ. 成長による富の創出 | 担当部局 | 経済産業省 中小企業庁 経営支援部 |
| 対策の柱立て(中区分) | 2. 中小企業・小規模事業者・農林水産業対策 | | |
| 対策の柱立て(小区分①) | (1) 中小企業・小規模事業者等への支援 | 担当課 | 商業課 |
| 対策の柱立て(小区分②) | ①新たなビジネスへのチャレンジの支援、ものづくり支援、商店街の活性化等 | | |
| 対策における施策の名称 | 地域商店街活性化事業等 | | |
| (事業名) | 地域商店街活性化事業 | 新規/既存 | ■新規 □既存 |
| 平成24年度補正予算額 | 100.0億円 | 一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載) | 一般会計 |
| 事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記) | 世界景気の減速等を背景に、中小企業・小規模事業者の業況が足踏みする中で、消費税の引き上げも見据えた地域経済の下支えを実現するためには、商店街の恒常的な集客促進や需要の喚起は急務であることから、商店街が再生に向けた意欲的な取組を行う場合に支援を実施する。 | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他() | | |
| アウトプット指標(進捗指標) | (アウトプット指標による目標) ・25年2月時点で基金へ100億円交付決定 ・基金から補助対象先への交付決定額 ・交付決定件数 ・総事業費 | | |
| アウトカム指標(効果指標) | (アウトカム指標による目標) <input type="checkbox"/> 商店街の集客促進、需要喚起 →指標:取組の支援件数 支援したイベント数等 ※全国の商店街約13,000のうち、商店街組織が強固であり情報発信の能力も高い約2,500(補助事業者数)の取組を支援することで、日本全国に本事業の成果を裨益させる。 <input type="checkbox"/> 商店街のイベント集客数 | | |
| 事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール) | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>◇基金管理団体及び事業実施団体の選定スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2月27日 全国商店街振興組合連合会に交付決定 <p>◇申請事業者に対する公募・採択決定のスケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2月28日 公募開始 ・3月 8日 公募締切(先行実施案件) ・3月26日 事業者採択決定(先行実施案件) ・4月 5日 公募締切 ・5月21日 事業者採択決定 <p>・6月中 二次公募開始予定</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[国] -- "交付決定(2月27日)" --> B[全国商店街振興組合連合会] B -- "公募開始(2月28日)" --> C[商店街振興組合等] </pre> </div> </div> | | |
| 執行早期化のために 講じている工夫 | 3月8日までに提出された案件については、早期に審査を行い、3月26日に採択を行った。 | | |
| 事業に関するURL (事業実施場所、補助先等) | http://www.meti.go.jp/main/vosan2012/pr/pdf/20130115_02.pdf | | |