

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(経済産業省)

対策の柱立て(大区分)	II. 成長による富の創出	担当部局	通商政策局
対策の柱立て(中区分)	3. 日本企業の海外展開支援等		
対策の柱立て(小区分①)		担当課	通商政策課
対策の柱立て(小区分②)	①日本企業の海外展開支援、海外投資収益の国内還流の円滑化等		
対策における施策の名称	中堅・中小・小規模事業者新興国進出支援専門家派遣事業、中小企業・小規模事業者海外展開事業化・研修支援事業		
(事業名)	中堅・中小・小規模事業者新興国進出支援専門家派遣事業	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	42.0億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	新興国進出に取り組もうとする中堅・中小・小規模事業者に対し、(独)日本貿易振興機構が、新興国でのビジネス経験・ノウハウが豊富な企業OB等のシニア人材を派遣し、事業リスクの高い新興国への進出支援を行い、事業化を実現するため、(独)日本貿易振興機構に事業費を交付するもの。 ※専門家の派遣は最長2年間。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input checked="" type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他()		
アウトプット指標(進捗指標) アウトカム指標(効果指標)	<p>(アウトプット指標による目標)</p> <p>○25年3月時点で(独)日本貿易振興機構へ42億円交付決定。(※国から3月21日付けで4,195,505千円を全額交付。)</p> <p>○25年6月時点で(独)日本貿易振興機構が専門家等と2億円契約、専門家による支援を50件開始。</p> <p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>「指標」:支援事業者が新興国に展開した割合。 「目標」:①平成25年6月末時点では、事業開始段階のため、目標設定困難。(26年度末時点で、支援事業者の1割が新興国展開を実現。)</p>		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>■事業の進捗状況</p> <p>(1)専門家の公募・採択 ①平成25年3月1日～3月15日:専門家の第1弾公募。 ②平成25年5月22日～6月5日:専門家の第2弾公募。 →6月1日時点で専門家37名と契約。</p> <p>(2)事業者の公募・採択 ①平成25年3月26日～5月31日:事業者の第1弾公募。 ②平成25年6月中旬～:事業者の第2弾公募開始。 →6月1日時点で50件採択し、順次専門家の派遣を開始。</p> <p style="text-align: center;">【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[国] -- "交付(3月21日)" --> B["(独)日本貿易振興機構"] B -- "37名契約(6月1日時点)" --> C[企業OB等の専門家] C -- "派遣開始(5月中旬～)" --> D[新興国進出を検討する事業者] E[申請 (第1弾:3月26日～5月31日) (第2弾:6月中旬～)] --> D </pre>		
執行早期化のために 講じている工夫			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.ieto.go.jp/services/expert/		