

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(経済産業省)

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---------|
| 対策の柱立て(大区分) | II. 成長による富の創出 | 担当部局 | 産業技術環境局 |
| 対策の柱立て(中区分) | 3. 日本企業の海外展開支援等 | | |
| 対策の柱立て(小区分①) | | 担当課 | 基準認証政策課 |
| 対策の柱立て(小区分②) | ①日本企業の海外展開支援、海外投資収益の国内還流の円滑化等 | | |
| 対策における施策の名称 | グローバル認証基盤整備事業 | | |
| (事業名) | グローバル認証基盤整備事業 | 新規/既存 | ■新規 □既存 |
| 平成24年度補正予算額 | 5.0億円 | 一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載) | 一般会計 |
| 事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記) | 我が国が国際標準獲得を目指す戦略製品・システムについて、その安全性や性能を第三者の立場から包括的に証明できる国際認証機関の設立に向け、F/S調査等を実施する。 ●予算の使途: 人件費、事業費など。 ●予算交付の対象者: 民間団体等 | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(| | |
| アウトプット指標(進捗指標) | (アウトプット指標による目標) <input type="checkbox"/> 本事業の予算規模(5億円) <input type="checkbox"/> 平成25年3月時点で5件の契約(100%) | | |
| アウトカム指標(効果指標) | (アウトカム指標による目標) <input type="checkbox"/> 国際認証機関の設立に向けた具体的な検討・活動 →指標: グローバル認証基盤構築に向けた制度設計件数(平成25年度内に10件程度) 制度設計の基礎となる国内外のヒアリング件数(メーカー、試験所など)(平成25年度内に50件以上) 制度設計の基礎となる関係者の意見を集約するための検討会の開催回数(平成25年度内に40件以上) | | |
| 事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール) | 【進捗ステップのイメージ図】  <p>●平成25年2月22日(金) 公募開始</p> <p>●平成25年2月27日(水) 公募説明会</p> <p>●平成25年3月14日(木) 公募締切</p> <p>●平成25年3月22日(金) 事業者選定委員会</p> <p>●平成25年3月29日(金) 契約締結</p> <p>【契約額】 ●国と民間団体等との間で、6月1日時点で契約済。</p> <p>【アウトプット指標(進捗指標)の進捗状況】 ●5件の契約について、国と民間団体等との間で、6月1日時点で契約済。</p> | | |
| 執行早期化のために 講じている工夫 | | | |
| 事業に関するURL (事業実施場所、補助先等) | 【平成24年度「グローバル認証基盤整備事業」の委託先の公募について】 http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k130222002.html 【平成24年度「グローバル認証基盤整備事業」に係る委託先の採択結果について】 http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/s130325001.html | | |