

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(厚生労働省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	雇用均等・児童家庭局
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保		
対策の柱立て(小区分①)	(2) 安心して教育を受けられる体制の整備と子どもを育てやすい国づくりの推進	担当課	家庭福祉課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	保育士の人材確保等子育て支援の充実		
(事業名)	児童養護施設等の家庭的養護への転換	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	4.1億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	児童養護施設などの小規模化・地域分散化を通じ、入所児童を地域社会の中でより家庭的な環境で養育・保護することができるよう、施設本園の小規模グループケアのための改築やグループホームの創設等の施設整備を促進する。 この場合、自治体へ交付する次世代育成支援対策施設整備交付金の交付額の嵩上げ(1.35倍)を可能とする。 (交付先: 都道府県、指定都市、中核市、市町村 補助率: 定額(国1/2相当))		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input checked="" type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他()		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 指標① 交付決定済額 →平成25年6月までに予算額(4.1億円)に対し100%を目標とする。 指標② 契約済額 →平成25年6月までに予算額(4.1億円)に対し100%を目標とする。		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 交付決定を行った児童養護施設等の施設整備において、グループケアによりケアが可能となる人数100%を目標とする。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<ul style="list-style-type: none"> ・2月26日 交付要綱改正 ・2月26日 協議通知発出 ・3月 4日 協議書の提出×切 ・3月 8日 財務省と協議開始 ・4月26日 財務省との協議終了、自治体へ内示 <div style="text-align: right;"> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[国] --> B[交付決定状況(H25. 6)] B --> C[地方公共団体] C --> D[設置者(社会福祉法人等)] D --> E[契約状況(H25. 6)] E --> F[民間企業] </pre> </div>		
執行早期化のために 講じている工夫	予め各地方自治体に対しニーズ調査を実施		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	平成25年度内示URL http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000030tpt.html		