

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(警察庁)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	交通局
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保		
対策の柱立て(小区分①)	(3)生活空間の安全確保・質の向上と循環型社会の創出に向けた環境の整備	担当課	交通規制課
対策の柱立て(小区分②)	—		
対策における施策の名称	通学路等の交通安全対策		
(事業名)	交通安全対策の推進	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	85億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>○信号情報提供による安全運転支援技術を確立するための実証実験を20都府県警察に予算を配賦して執行する。具体的には、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動車ドライバーに交通信号待ち時間の情報を提供することにより、追突等の事故を防止するとともに、ゆとりある運転を促進することによる安全運転支援を推進する。 <p>○交通安全施設の整備に要する補助金を都道府県警察に交付して執行する。具体的には、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもの安全な道路横断の確保等の観点から、緊急に対策を講ずべき横断箇所等について、押ボタン信号や横断歩道の整備等所要の交通安全施設を整備し、通学中の子どもの交通事故防止対策を推進する。 ・信号灯器のLED化を加速する。 		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input checked="" type="checkbox"/> その他(予算配賦)		
アウトプット指標(進捗指標)	<p>(アウトプット指標による目標)</p> <p>(予算配賦事業)</p> <p>信号情報提供による安全運転支援技術を確立するための実証実験について、早期執行を図る(予算配賦については実施済み)。</p> <p>○目標数値(契約額)</p> <p>3月末:7百万円、6月末:6,499百万円(全額)</p> <p>(補助事業)</p> <p>各種交通安全施設の整備について、早期執行を図る。</p> <p>○目標数値(交付決定済額)</p> <p>3月末:2,046百万円(全額)</p> <p>○目標数値(契約額)</p> <p>3月末:0百万円、6月末:2,046百万円(全額)</p>		
アウトカム指標(効果指標)	<p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>(予算配賦事業)</p> <p>信号情報提供による安全運転支援技術を確立するための実証実験施設整備について、25年度の早期に完了させる。</p> <p>○全国に整備されている全光ビーコンの6%にあたる3,200基から信号情報を提供可能とする。</p> <p>(補助事業)</p> <p>各種交通安全施設の整備について、25年度末までに完了させる。</p> <p>○車両用信号灯器1,473式、歩行者用信号灯器1,221式をLED化する。</p>		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>(25年6月1日現在)</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[国] -- "予算配賦実施済(2月26日)" --> B[都道府県警察] A -- "補助金交付決定実施済(3月26日)" --> B B -.-> C[民間企業等] B -.-> C style C stroke-dasharray: 5 5 </pre> </div> <p>地方公共団体分(都道府県警察)に関しては、6月1日時点で、予定42団体中、計26地方公共団体において契約済。</p>		
執行早期化のために 講じている工夫	都道府県警察に対して、補正予算の早期執行を指示するとともに、定期的に進捗状況の報告を求める事務連絡を发出了。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.npa.go.jp/yosan/kaikei/h24hosei.pdf		