

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗状況確認シート(環境省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	総合環境政策局
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保		
対策の柱立て(小区分①)	(3)生活空間の安全確保・質の向上と循環型社会の創出に向けた環境の整備	担当課	総務課環境研究技術室
対策の柱立て(小区分②)	—		
対策における施策の名称	廃棄物の循環利用・適正処理の加速化等		
(事業名)	国立環境研究所施設費補助	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	14.84億円	会計区分	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	<p>○地下水汚染の未然防止のため、平成24年6月1日に水質汚濁防止法の一部を改正する法律が施行(以下「改正水濁法」という)。これにより、有害物質の使用、貯蔵等を行う施設の設置者は、構造に関する基準の遵守及び定期点検が義務づけられた。</p> <p>○国立環境研究所は設立後30年以上経過した施設が数多く、改正水濁法に基づく点検ができるような構造になっていないため、改正水濁法を遵守するための改修工事を行うもの。</p>		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> 交付 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他()		
アウトプット指標(進捗指標)	<p>(アウトプット指標による目標)</p> <p>平成24年度末までに(独)国立環境研究所へ全額交付 (独)国立環境研究所において平成25年度中に全額支出</p>		
アウトカム指標(効果指標)	<p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>平成25年度末までに改修工事を要する全ての施設を改修し、改正水質汚濁防止法が求める基準をクリア</p>		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>平成25年2月に国から(独)国立環境研究所へ交付 平成25年5月に実施設計入札を公告 平成25年9月を目途に工事入札を公告予定</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[国] -- "実施済(2月26日)" --> B["(独)国立環境研究所"] B -- "5月28日実施設計入札を公告" --> C[民間企業等] </pre> </div>		
執行早期化のために 講じている工夫			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<ul style="list-style-type: none"> 国立環境研究所施設費補助 http://www.env.go.jp/guide/budget/h24/h24-hos-gaivo/015.pdf 国立環境研究所 競争入札公告 http://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/index.html 		