

## 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	水産庁
対策の柱立て(中区分)	1. 暮らしの安心の確保		
対策の柱立て(小区分①)	(4)安心の確保	担当課	管理課
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	領海警備体制の強化等		
(事業名)	領海警備体制の強化等(白竜丸代船建造事業)	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	30億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	漁業取締船白竜丸の代船として、最新鋭の漁業取締船を建造することにより、効率的な漁業取締りを実施し、水産資源の回復に貢献する。		
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他( )		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成26年10月31日までに、代船建造事業(55.4億円)を完了し、新船を就航させる。 平成25年6月段階においては、造船契約に関する入札を完了し、約22億円(事業全体の約40%)の前金払を完了する。		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 平成26年10月末までに現在の漁業取締船と同等以上の速力、航続距離、荒天対応能力を有し、最新鋭の取締装備・情報機器を導入した新鋭の取締船1隻を竣工し、漁業取締りを強化する。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績 6月1日時点) 水産庁で仕様書案を作成し、当該案に対し一般からの意見をもらうための意見招請を官報公告(2月15日)。意見を反映した仕様書を作成、建造等にかかる入札公告(3月18日、訂正公告5月9日)。公示期間中に入札説明会実施(3月28日、4月26日)。入札及び契約(5月17日)。 建造に係る設計・建造の技術支援、各種試験の立会い等の技術支援業務について、一般競争入札により業者を決定するため、入札公告(5月29日)。  また、代船建造を円滑かつ速やかに実施するため、予定価格作成の参考となる材料費や航海機器などの実勢価格の調査を行う必要があることから、3月4日、(社)水産海洋システム協会と契約し価格実態調査業務を実施(事業期間3月4日～29日)。  (今後のスケジュール) 入札により決定した造船業者等契約業者において詳細設計、建造に着手することとしている。		
	【進捗ステップのイメージ図】 <pre> graph TD     A[国] -- "調査業務(契約済み)" --&gt; B["(社)海洋水産システム協会"]     A -- "造船等(契約済み)" --&gt; C["三菱重工業(株) ダイハツディーゼル(株) 日本無線(株)"]     A -.- "技術支援業務(未実施)" --&gt; D[契約業者]     D -.- "技術支援業務(未実施)" --&gt; A           </pre>		
執行早期化のために講じている工夫			
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<a href="http://www.ifa.maff.go.jp/i/budget/pdf/130115hosei.pdf">http://www.ifa.maff.go.jp/i/budget/pdf/130115hosei.pdf</a>		