

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(法務省)

| | | | |
|--|---|-----------------------------|--|
| 対策の柱立て(大区分) | Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化 | 担当部局 | 矯正局 |
| 対策の柱立て(中区分) | 1. 暮らしの安心の確保 | | |
| 対策の柱立て(小区分①) | (4) 安心の確保 | 担当課 | 総務課 |
| 対策の柱立て(小区分②) | | | |
| 対策における施策の名称 | その他 | | |
| (事業名) | 矯正施設等の警備・防災体制の強化 | 新規/既存 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存 |
| 平成24年度補正予算額 | 30億円 | 一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載) | 一般会計 |
| 事業の内容 (予算については、 予算の用途及び 予算を交付等する対象者 を明記) | 老朽警備関連インフラを更新し、矯正施設等の警備・防災体制の強化を図る。(物件費, 民間企業) ・東京拘置所警備機器等主幹システムの更新 ・刑事施設総合警備システムの更新 ・少年施設保安システムの更新 ・構内多機能無線システムの更新 ・庁舎・宿舍等の取壊し ・非常用発電装置蓄電池の更新 ・通行鍵管理システムの整備 ・貯水タンク, 移動式炊事機器等の整備 | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(| | |
| アウトプット指標(進捗指標) | (アウトプット指標による目標) 平成25年度末までに 契約件数487件/契約予定件数487件 進捗率100% 平成25年6月までに 同上 | | |
| アウトカム指標(効果指標) | (アウトカム指標による目標) 矯正施設等における所要の警備・防災体制に関し、 平成25年度末までに 更新整備率100% 平成25年6月までに 更新整備率 84% | | |
| 事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール) | 平成25年6月1日時点で99%の事業について入札及び契約済 平成25年6月1日時点で87%の事業について更新整備済 (今後のスケジュール) 平成25年6月末までに全ての事業について入札手続き完了 <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[国] -- "入札・契約(99%) 更新整備(87%)" --> B[民間企業等] </pre> </div> | | |
| 執行早期化のために 講じている工夫 | | | |
| 事業に関するURL (事業実施場所、補助先等) | http://www.moi.go.jp/content/000108191.pdf | | |