


「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗状況確認シート(環境省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	自然環境局
対策の柱立て(中区分)	2. 地域の特色を生かした地域活性化		
対策の柱立て(小区分①)	(1)地域の魅力の発信、観光の振興	担当課	野生生物課 自然環境計画課
対策の柱立て(小区分②)	-		
対策における施策の名称	文化施設等の機能強化、国立公園の安全対策等		
(事業名)	野生生物保護施設緊急整備・老朽化等対策事業	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	20億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	①野生生物保護センター等整備事業 野生生物保護センターの増改築・修繕、水鳥・湿地センターの修繕、鳥獣保護区管理棟の改築・修繕、世界遺産センターの修繕等。 ②絶滅のおそれのある種(ツシヤママネコ)の野生順化関連施設整備 野生順化6ケージ:1ケージ当たり面積平均0.44ha)の整備。 ③奄美・やんばる地域の外来生物(マングース)緊急防除等施設設置事業 奄美・やんばる地域におけるマングースの緊急的な防除を実施するため、侵入防止柵及びワナ設置。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input checked="" type="checkbox"/> その他(旅費等)		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年6月末までに入札手続き70%、契約件数44件、進捗率55% 平成25年度末までに契約件数80件程度、進捗率100%		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 野生生物保護センター等における利用者の安全確保・利便性向上及び施設の機能強化 ツシヤママネコの個体群の回復促進 奄美・やんばる地域におけるマングースの根絶エリアの拡大		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(事業の準備状況) 円滑な事業の実施に向け、各地方環境事務所、地方公共団体等(施行委任)に予算配賦し、一部契約を締結している。 (今後のスケジュール) 目標達成に向けて順次入札手続きを進める。 <div align="center"> 【進捗ステップのイメージ図】  <pre> graph TD A[国] -- "実施済(2月26日)" --> B[地方公共団体] A -- "一部実施済" --> C[民間企業] B -.-> C </pre> <p>地方公共団体執行分は、6月1日時点で、予定1団体中、未だ実施なし。</p> </div>		
執行早期化のために 講じている工夫	-		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.env.go.jp/guide/budget/h24/h24-hos-gaivo/014.pdf		