

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| 対策の柱立て(大区分) | Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化 | 担当部局 | 航空局 |
| 対策の柱立て(中区分) | 2. 地域の特色を生かした地域活性化 | | |
| 対策の柱立て(小区分①) | (2) 公共交通の活性化など地域経済・産業の活力向上に資する取組の推進 | 担当課 | 空港施設課 |
| 対策の柱立て(小区分②) | — | | |
| 対策における施策の名称 | 空港等の利便性向上 | | |
| (事業名) | 空港の利便性向上による地域活性化 | 新規/既存 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存 |
| 平成24年度補正予算額 | 7億円 | 一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載) | 社会資本整備事業特別会計 空港整備勘定 |
| 事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記) | 地域における空港の利便性を向上するため、就航便数の増加への対応に必要なエプロン整備等を実施する。 | | |
| 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input checked="" type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(| | |
| アウトプット指標(進捗指標) | (アウトプット指標による目標) 平成25年6月末までに入札公告率概ね100%、平成26年3月末までに契約率概ね100%。 | | |
| アウトカム指標(効果指標) | (アウトカム指標による目標) 平成26年3月末までに、エプロン不足を解消しLCC等の就航便数の増加に対応可能とすること等により、3空港における利便性を向上する。 | | |
| 事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール) | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>(進捗実績) 工事等実施に係る入札公告率は100%。 工事等契約率は50%。</p> <p>(今後のスケジュール) 入札公告済のものは、入札応募事業者の選定等を経て、早期の契約を図る。</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>【進捗ステップのイメージ図】</p> </div> </div> | | |
| 執行早期化のために講じている工夫 | 一日も早い効果の発現に向けて、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。 | | |
| 事業に関するURL (事業実施場所、補助先等) | [事業に関する概要] http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000093.html [事業の予算配分先一覧] http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000097.html | | |