

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(国土交通省)			
対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	航空局
対策の柱立て(中区分)	2. 地域の特色を生かした地域活性化		
対策の柱立て(小区分①)	(2)公共交通の活性化など地域経済・産業の活力向上に資する取組の推進	担当課	交通管制企画課
対策の柱立て(小区分②)	—		
対策における施策の名称	空港等の利便性向上		
(事業名)	高精度で効率的な飛行経路の導入	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	8億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	社会資本整備事業特別会計 空港整備勘定
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	地域における航空交通の利便性を向上するため、空港の就航率向上に必要な高精度で効率的な飛行経路を整備する。		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他()		
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 平成25年6月末までに入札公告率概ね100%、平成26年3月末までに契約率概ね100%。		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 全対象64空港における高精度で効率的な飛行経路を導入することにより、就航率の向上、旅客の移動時間短縮等の利便性を向上する。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	(進捗実績) 工事等実施に係る入札公告率は100%。 工事等契約率は100%。 <div style="text-align: center;"> 【進捗ステップのイメージ図】 <pre> graph TD A[国] -- "公告実施済(100%) 契約済(100%)" --> B[民間企業等] </pre> </div>		
執行早期化のために 講じている工夫	一日も早い効果の発現に向けて、入札・契約手続きの簡素化等により、可能な限り早期の事業執行に努めているところ。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	[事業に関する概要] http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000093.html [事業の予算配分先一覧] http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000097.html		