

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(農林水産省)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	生産局農産部
対策の柱立て(中区分)	2. 地域の特色を生かした地域活性化		
対策の柱立て(小区分①)	(3) 農業の体質強化など地域の特色を生かした地域経済の活性化と住みよい地域の構築の加速	担当課	農業環境対策課 鳥獣災害対策室
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	農漁業の経営環境の変動に対する緊急対応: 飼料・燃料価格高騰対応、飼料穀物備蓄対策、鳥獣被害防止		
(事業名)	経営環境の変動に対する緊急対応(鳥獣被害防止緊急捕獲等対策)	新規/既存	■新規 □既存
平成24年度補正予算額	129億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	都道府県段階で基金を造成した上で、通常の捕獲目標等を強化した「緊急捕獲等計画」に基づいて市町村や市町村単位の地域協議会等が行う以下の取組を継続的に支援 (1) 野生鳥獣の緊急捕獲活動の支援(捕獲した者への頭数に応じた捕獲活動経費の助成、捕獲個体の焼却等処理の支援) (2) 地域における侵入防止柵の機能向上の支援		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input checked="" type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標)		
アウトカム指標(効果指標)	<p>・平成25年3月末までに事業要望のある44道府県で基金を造成 ・平成25年6月末までに44道府県において緊急捕獲等の実施計画を策定し、事業を開始</p> <p>(アウトカム指標による目標)</p> <p>野生鳥獣の有害捕獲の強化(平成27年度末を最長とする緊急捕獲等計画の終了時までには30万頭を緊急捕獲)</p>		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>6月1日時点</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">国</div> <div style="font-size: 2em; margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">都道府県協議会 (44道府県)</div> <div style="font-size: 2em; margin: 10px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">事業実施主体 (市町村、地域協議会等)</div> </div> <p>実施済(交付決定済率 100%) 〔平成25年3月6日に各地方農政局等に対して、予算全額を割当済。 平成25年3月29日までに各都道府県協議会に基金造成済。〕</p> <p>順次実施中 〔現在、35道府県において緊急捕獲等の実施計画を策定済。 平成25年6月末までには、44道府県全てにおいて策定予定。〕</p>		
執行早期化のために 講じている工夫	・全国の都道府県担当者を参集した全国説明会を開催し、円滑な事業執行に向けて必要な情報提供等を実施		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozvu/higai/index.html		