

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」進捗管理シート(内閣府)

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 暮らしの安心・地域活性化	担当部局	内閣府地域活性化推進室
対策の柱立て(中区分)	2. 地域の特色を生かした地域活性化		
対策の柱立て(小区分①)	(3)農業の体質強化など地域の特色を生かした地域経済の活性化と住みよい地域の構築の加速	担当課	
対策の柱立て(小区分②)			
対策における施策の名称	将来のために必要な成長基盤や安全・安心基盤である地域再生基盤施設の整備促進		
(事業名)	将来のために必要な成長基盤や安全・安心基盤である地域再生基盤施設の整備促進	新規/既存	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 既存
平成24年度補正予算額	135億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
事業の内容 (予算については、 予算の使途及び 予算を交付等する対象者 を明記)	地域再生計画に基づき、道、汚水処理施設、港の3つの分野において、省庁の所管を超えて一体的に整備する事業に対して、地域再生基盤強化交付金を活用して地方公共団体を支援		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・請負 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input checked="" type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 貸付金 <input type="checkbox"/> その他(
アウトプット指標(進捗指標)	(アウトプット指標による目標) 交付決定済額(平成24年度末までに全額交付決定)		
アウトカム指標(効果指標)	(アウトカム指標による目標) 地域の経済活性化、又は、雇用創出効果を発現させ、地域の活性化を推進すること。		
事業の進捗状況 予算の執行状況 (進捗実績、 今後のスケジュール)	<p>地方公共団体からの要望を踏まえて内閣府が関係省庁に2月26日付けで予算を配分したところである。各地方公共団体からの交付申請に基づき、関係省庁から全額交付決定がなされたところである。</p> <p>なお、地方公共団体執行分は、5月27日時点で、予定177団体中、計118地方公共団体において契約済。</p>	<p>【進捗ステップのイメージ図】</p> <pre> graph TD A[内閣府] -- "実施済(2月26日)" --> B[関係省庁 (農林水産省 国土交通省 環境省)] B -- "実施済(100%)" --> C[地方公共団体] C -- "一部実施済" --> D[民間企業等] </pre>	
執行早期化のために講じている工夫	*地方公共団体に対して説明会を開催し、早期に事業着手が可能であるものに限定して要望を行うよう依頼。		
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	地域再生本部 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/		