

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（経済産業省）

対策の柱立て(大区分)	I. 競争力強化策		担当部局	経済産業政策局		
対策の柱立て(中区分)	1. 競争力強化のための投資促進、イノベーション創出等		担当課	産業資金課		
対策の柱立て(小区分)	(1)競争力強化に資する設備投資等の促進					
対策における施策の名称	リースによる先端設備投資支援					
事業名	リースによる先端設備投資支援		新規/既存	新規		
平成25年度補正予算額	49.99億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計			
事業の概要	高額な初期費用を要し初期稼働が見通し難い先端設備の導入について、リース手法を活用した際に、リース期間終了後のリース物件の二次利用にかかる損失の一部を、民間団体を通じて補償。					
実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金	その他()				
基金 (新規造成/既存基金への 積み増し)	新規造成					
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年9月末までに執行率50%を達成。					
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0003	関連する 基金シート番号				
実施スキーム	<pre> graph LR A[国] -- 基金造成 --> B[民間団体] B -- 損失補償 --> C[リース会社] C -- 補償料支払 --> B </pre>					
事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年3月12日から申請の受付を開始。 平成26年3月末時点での補助金の交付決定率は100%。 平成26年3月から契約を締結開始。平成26年6月末時点で累計28件の契約を締結。 					
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	(経済産業省HP) http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140331003/20140331003.html ・三井住友ファイナンス&リース ・東京センチュリーリース ・日立キャピタル ・三菱UFJリース ・IHIファイナンスサポート					
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	(経済産業省HP) http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140312001/20140312001.html (事務局HP) http://www.nri.com/jp/opinion/r_report/meti/140312.html					