

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（文部科学省）

対策の柱立て(大区分)	I. 競争力強化策	担当部局	研究開発局
対策の柱立て(中区分)	1. 競争力強化のための投資促進、イノベーション創出等		
対策の柱立て(小区分)	(2) 科学技術イノベーション、技術開発の推進	担当課	研究開発戦略官付

対策における施策の名称
イノベーション創出に向けた科学技術研究開発の加速、国立大学等における最先端研究基盤の整備

事業名	ITER(国際熱核融合実験炉)計画等の加速	新規/既存	既存
-----	-----------------------	-------	----

平成25年度補正予算額	68.79億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
-------------	---------	-----------------------------	------


事業の概要
国会承認条約に基づくITER計画の最重要機器で、世界最先端の超伝導技術の結晶である超伝導機器の製作等を行う。

実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金	その他()				

基金
(新規造成/既存基金への積み増し)

アウトプット指標
(進捗指標)
平成26年9月末までに補助事業者において民間企業等との契約率100%を達成

関連する行政事業レビュー事業番号	0262、0269	関連する基金シート番号
------------------	-----------	-------------



事業の進捗状況

【国際熱核融合実験炉研究開発費補助金】
(文部科学省における進捗状況)
・平成26年2月6日に補助金の交付決定を行った。(交付決定率100%)
(補助事業者における進捗状況)
・平成26年3月までに(独)日本原子力研究開発機構と民間企業の間で全件契約済。

【独立行政法人日本原子力研究開発機構核融合研究開発施設整備費補助金】
(文部科学省における進捗状況)
・平成26年2月6日に補助金の交付決定を行った。(交付決定率100%)
(補助事業者における進捗状況)
・平成26年3月以降、(独)日本原子力研究開発機構と民間企業間の契約を実施。

主な受注企業・団体名、補助金交付先企業・団体名
補助金交付先: 独立行政法人日本原子力研究開発機構
主な受注企業: (株)東芝、三菱電機(株)、三菱重工業(株)

事業に関するURL
(事業実施場所、補助先等)
【ITER計画】 <http://www.naka.jaea.go.jp/ITER/index.html>
【独立行政法人 日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所】 <http://www.naka.jaea.go.jp/>