

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（文部科学省）

対策の柱立て(大区分)	I. 競争力強化策		担当部局	研究振興局						
対策の柱立て(中区分)	1. 競争力強化のための投資促進、イノベーション創出等		担当課	ライフサイエンス課						
対策の柱立て(小区分)	(2) 科学技術イノベーション、技術開発の推進									
対策における施策の名称	イノベーション創出に向けた科学技術研究開発の加速、国立大学等における最先端研究基盤の整備									
事業名	国民の「健康寿命」の延伸		新規/既存	新規						
平成25年度補正予算額	102.47億円		一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計						
事業の概要	疾患の予防や革新的治療に資するオーダーメイド医療や脳機能の全容解明に向けた研究開発を加速し、我が国が技術的・治療実績上優位にある重粒子線がん治療装置の国際展開を視野に入れた高度化開発を推進する。									
実施方法	直接実施	○	委託・請負	○	補助金		負担金		交付金	
	貸付金		その他()							
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)										
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年9月末までに補助・委託先において民間企業等との契約率100%を達成									
関連する行政事業レビュー 事業番号	0158,0160,0194,0241,0243			関連する 基金シート番号						
実施スキーム	<p>国</p> <p>↓ 交付決定(2月6日) ↓ 委託契約(2月10日) ↓ 委託契約(2月10日) ↓ 委託契約(4月1日)</p> <p>(独)放射線医学総合研究所 国立大学法人東京大学 (独)理化学研究所 (独)理化学研究所</p> <p>契約(平成25年5月9日) 実施済分: 契約 5月22日 未実施分: 入札開始 7月7日 入札締切 8月1日予定</p> <p>入札開始 6月16日 入札締切 8月8日予定 入札開始 7月30日予定 入札締切 9月22日予定 一部入札開始(5月19日)</p> <p>民間企業等</p>									
事業の進捗状況	<p><進捗状況></p> <p>(1) 補正予算成立後、(独)放射線医学総合研究所への交付決定を実施済み。</p> <p>① 民間企業等との契約手続きが完了し、事業を進めている。</p> <p>② 平成26年5月から一部の契約の締結を開始。</p> <p>(2) 補正予算成立後、国立大学法人東京大学、(独)理化学研究所と委託契約済み。6月末現在、調達に係る事務手続を実施中。</p> <p>(3) 補正予算成立後、公募により(独)理化学研究所を採択し、委託契約済み。6月末現在、調達に係る事務手続を実施中。</p>									
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	株式会社 東芝電力システム社、東テック株式会社									
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<p>○(独)放射線医学総合研究所HP http://www.nirs.go.jp/index.shtml</p> <p>○バイオバンク・ジャパンHP http://biobank.jp.org/</p> <p>○(独)理化学研究所脳科学総合研究センターHP http://www.brain.riken.jp/jp/</p>									