

**「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（文部科学省）**

対策の柱立て(大区分)	I. 競争力強化策	担当部局	スポーツ・青少年局
対策の柱立て(中区分)	3. 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会開催を契機とした都市インフラ整備等		
対策の柱立て(小区分)	(2)オリンピック・パラリンピック施設の整備等	担当課	競技スポーツ課

対策における施策の名称

事業名	2020年オリンピック・パラリンピック東京大会開催に向けた対応((独)日本スポーツ振興センター研究施設整備)	新規/既存	既存
-----	--	-------	----

平成25年度補正予算額	8.06億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計
-------------	--------	-----------------------------	------


事業の概要  
パラリンピック選手等の利便性の向上を図るため、国立スポーツ科学センター及びナショナルトレーニングセンターの連絡通路入口の自動ドア改修工事等の実施

実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金	その他( )				

基金  
(新規造成/既存基金への積み増し)

アウトプット指標  
(進捗指標)  
平成26年9月末までに補助事業者において民間企業等との契約率100%を達成

関連する行政事業レビュー事業番号	349	関連する基金シート番号	
------------------	-----	-------------	--



事業の進捗状況  
(文部科学省における進捗状況)  
平成26年2月14日に補助金の交付決定を行った。(交付決定率100%)  
(補助事業者における進捗状況)  
平成26年4月から一部の契約の締結を開始。

主な受注企業・団体名、補助金交付先企業・団体名  
(株)ノマドコンサルタンツ、(株)教育施設研究所、(株)設備計画、(株)総合設備計画、(株)学研教育みらい

事業に関するURL  
(事業実施場所、補助先等)  
○独立行政法人日本スポーツ振興センター  
<http://www.jpnsport.go.jp/>