

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（国土交通省）

対策の柱立て(大区分)	I. 競争力強化策		担当部局	住宅局		
対策の柱立て(中区分)	4. 地域、農林水産業、中小企業・小規模事業者の活力発揮		担当課	住宅生産課		
対策の柱立て(小区分)	(1) 地域づくり・まちづくり					
対策における施策の名称	エネルギー問題等に対応する電気自動車普及、長期優良住宅化リフォーム等の推進					
事業名	環境・ストック活用推進事業		新規/既存	既存		
平成25年度補正予算額	20.00億円		一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計		
事業の概要	インスペクションや維持保全計画の作成の取り組みを行うことを前提に、長寿命化に資するリフォームの先進的な取り組みに対して支援を行う。					
実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金	その他()				
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)						
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年9月末までに予算執行率100%を達成。					
関連する 行政事業レビュー 事業番号	070		関連する 基金シート番号			
実施スキーム	<pre> graph TD A[国(国土交通省)] -- "(補助金) 評価者に対する補助" --> B["(独)建築研究所 (評価者)"] A -- "(補助金) 評価者に対する補助" --> C["(株)市浦ハウジング&プランニング (事務事業者)"] A -- "(補助金) 事務事業者に対する" --> D["(一社)すまいづくりまちづくり (事務事業者)"] D -- "(補助金)" --> E["民間企業等 (補助事業実施事業者)"] </pre>					
事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年2月7日に事務事業者、評価者への補助金交付決定。 平成26年2月7日から補助事業実施事業者の公募開始。 平成26年3月19日から補助事業実施事業者の採択を決定し、補助申請の受付を開始。 平成26年6月末時点での予算執行率は25%。 					
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会 株式会社 市浦ハウジング&プランニング 独立行政法人建築研究所 民間企業等					
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室 http://www.kenken.go.jp/chouki/r/					