

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（農林水産省）

対策の柱立て(大区分)	I. 競争力強化策		担当部局	林野庁		
対策の柱立て(中区分)	4. 地域、農林水産業、中小企業・小規模事業者の活力発揮		担当課	経営課		
対策の柱立て(小区分)	(2) 農林水産業の活力発揮					
対策における施策の名称	担い手確保対策事業					
事業名	担い手確保対策事業(緑の現場技能者育成促進対策)		新規/既存	既存		
平成25年度補正予算額	2.81億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計			
事業の概要	林業への適性を見極めるためのトライアル雇用等の一部先行実施。					
実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金	その他()				
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)	新規造成					
アウトプット指標 (進捗指標)	事業者の研修計画の承認や、取りまとめ機関等との委託契約等を実施し、平成26年9月末までに執行率100%を達成					
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0203	関連する 基金シート番号				
実施スキーム	<pre> graph TD A[国(農林水産省)] -- "(補助金)" --> B[事業実施主体(全国森林組合連合会)] B -- "(委託)" --> C[能力評価システム導入支援機関 (全国林業改良普及協会)] B -- "(委託)" --> D[取りまとめ機関、安全指導機関、監督検査機関 (林業労働力確保支援センター等)] B -- "(交付)" --> E[林業事業者] </pre>					
事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年2月末時点の交付決定率100% 平成26年3月から事業者の研修計画の承認や、取りまとめ機関等と委託契約締結等を開始し、6月末時点の執行率71% 					
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	全国森林組合連合会					
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	林野庁HP: http://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/koyou/03.html 緑の雇用総合ウェブサイト(事業実施主体運営): http://www.ringyou.net/					