

## 「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（農林水産省）

|                             |  |      |                             |        |   |     |  |     |  |     |  |
|-----------------------------|--|------|-----------------------------|--------|---|-----|--|-----|--|-----|--|
| 対策の柱立て(大区分)                 | I. 競争力強化策  |      | 担当部局                        | 林野庁    |   |     |  |     |  |     |  |
| 対策の柱立て(中区分)                 | 4. 地域、農林水産業、中小企業・小規模事業者の活力発揮   |      | 担当課                         | 計画課    |   |     |  |     |  |     |  |
| 対策の柱立て(小区分)                 | (2) 農林水産業の活力発揮   |      |                             |        |   |     |  |     |  |     |  |
| 対策における施策の名称                 | 地域材利用促進対策事業  |      |                             |        |   |     |  |     |  |     |  |
| 事業名                         | 地域材利用促進対策事業、農山漁村の老朽化・防災対策事業(森林整備事業【公共】)  |      | 新規/既存                       | 既存     |   |     |  |     |  |     |  |
| 平成25年度補正予算額                 | 273.93億円   |      | 一般会計/特別会計<br>(特会の場合には名称も記載) | 一般会計   |   |     |  |     |  |     |  |
| 事業の概要                       | 国土保全等の森林の多面的機能の発揮を図る取組を進めるとともに林業の成長産業化を図るため、間伐等や路網の整備を実施・支援する。   |      |                             |        |   |     |  |     |  |     |  |
| 実施方法                        | ○  | 直接実施 | ○                           | 委託・請負  | ○ | 補助金 |  | 負担金 |  | 交付金 |  |
|                             |  | 貸付金  |                             | その他( ) |   |     |  |     |  |     |  |
| 基金<br>(新規造成/既存基金への積み増し)     |  |      |                             |        |   |     |  |     |  |     |  |
| アウトプット指標<br>(進捗指標)          | 平成26年6月末までに民間企業等との契約率70%を達成。<br>平成26年9月末までに民間企業等との契約率90%を達成。   |      |                             |        |   |     |  |     |  |     |  |
| 関連する<br>行政事業レビュー<br>事業番号    | 0163(補助)、0167(独法)、0181(直轄)   |      | 関連する<br>基金シート番号             |        |   |     |  |     |  |     |  |
| 実施スキーム                      | <pre> graph TD     A[国] -- "【直轄事業】<br/>(直接実施)<br/>(委託・請負)" --&gt; B[民間企業等]     A -- "【補助事業】<br/>(補助金)" --&gt; C["(独)森林総合研究所"]     A -- "【補助事業】<br/>(補助金)" --&gt; D[地方公共団体]     C -- "(委託・請負)" --&gt; B     D -- "(委託・請負)" --&gt; B     </pre>  |      |                             |        |   |     |  |     |  |     |  |
| 事業の進捗状況                     | <p>【直轄事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成26年3月から一部の契約の締結を開始し、6月末の契約率は77%となっている。</li> </ul> <p>【補助事業(独立行政法人)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成26年4月から一部の契約の締結を開始し、6月末の契約率は81%となっている。</li> </ul> <p>【補助事業(地方公共団体)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成26年4月から一部の契約の締結を開始し、6月末の契約率は72%となっている。</li> </ul> |      |                             |        |   |     |  |     |  |     |  |
| 主な受注企業・団体名、<br>補助金交付先企業・団体名 | 林業事業体(森林組合、素材生産業者等)等<br>(久万広域森林組合(愛媛県)ほか)  |      |                             |        |   |     |  |     |  |     |  |
| 事業に関するURL<br>(事業実施場所、補助先等)  | 事業の概要 <a href="http://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/pdf/25_hosei_04.pdf">http://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/pdf/25_hosei_04.pdf</a><br>箇所別予算額 <a href="http://www.maff.go.jp/j/budget/kasyo/25hosei1/2013.html">http://www.maff.go.jp/j/budget/kasyo/25hosei1/2013.html</a>  |      |                             |        |   |     |  |     |  |     |  |