

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（農林水産省）

対策の柱立て(大区分)	I. 競争力強化策		担当部局	水産庁		
対策の柱立て(中区分)	4. 地域、農林水産業、中小企業・小規模事業者の活力発揮		担当課	防災漁村課		
対策の柱立て(小区分)	(2) 農林水産業の活力発揮					
対策における施策の名称	漁業コスト等対策事業					
事業名	漁業コスト等対策(漁業コスト構造改革緊急対策事業) 「浜の活力再生プラン」策定推進事業		新規/既存	新規		
平成25年度補正予算額	1.50億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計			
事業の概要	浜の問題点・課題を把握した上で解決策の検討を行い、水産業を核として地域の活力を再生するための総合的かつ具体的な取組を定めた計画である「浜の活力再生プラン」の作成に必要な費用を支援するものである。					
実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金	その他()				
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)						
アウトプット指標 (進捗指標)	○平成26年6月末までに国から事業実施主体への交付決定率70%を達成。 ○平成26年9月末までに国から事業実施主体への交付決定率90%を達成。					
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0278	関連する 基金シート番号				
実施スキーム	<pre> graph TD A[国(農林水産省)] -- (補助金交付) --> B[地域水産業再生委員] </pre>					
事業の進捗状況	・平成26年6月末の進捗率は72%					
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	漁業者団体、市町村等で構成された地域水産業再生委員会					
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.jfa.maff.go.jp/j/bousai/hamaplan.html					