

**「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（文部科学省）**

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速	担当部局	大臣官房文教施設企画部
対策の柱立て(中区分)	1. 東日本大震災の被災地の復旧・復興		
対策の柱立て(小区分)	(2)復興まちづくり	担当課	施設企画課防災推進室

対策における施策の名称 災害復旧(公共土木施設、農林水産施設、公立学校施設、介護施設等)

事業名	学校施設の災害復旧(東日本大震災)	新規/既存	既存
-----	-------------------	-------	----

平成25年度補正予算額	51.28億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	特別会計(東日本大震災復興特別会計)
-------------	---------	-----------------------------	--------------------


事業の概要 公立学校施設災害復旧費国庫負担法等に基づき、東日本大震災により被害を受けた公立学校の施設の災害復旧に要する経費の一部を負担することにより、学校教育の円滑な実施を確保する。

実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	○	負担金		交付金
	貸付金	その他( )						

基金(新規造成/既存基金への積み増し)

アウトプット指標(進捗指標) 平成26年9月末までに補助事業者と民間企業等との契約率100%を達成

関連する行政事業レビュー事業番号	復興庁—045	関連する基金シート番号	
------------------	---------	-------------	--



事業の進捗状況

(文部科学省における進捗状況)  
 ・平成26年6月末時点の補助(負担)金の交付決定率は50%。  
 (補助事業者における進捗状況)  
 ・民間企業等との契約等を済ませた地方公共団体割合100%。(災害復旧事前着工制度により、交付決定前に契約可能。すべての地方公共団体において何らかの契約は締結済)

主な受注企業・団体名、補助金交付先企業・団体名 岩手県、岩手県山田町、岩手県大槌町、岩手県大船渡市、岩手県陸前高田市、宮城県、宮城県登米市

事業に関するURL(事業実施場所、補助先等) [http://www.mext.go.jp/a\\_menu/shisetu/bousai/011101.htm](http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/011101.htm) 「公立学校施設の災害復旧制度について」