

## 「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（農林水産省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	水産庁		
対策の柱立て(中区分)	1. 東日本大震災の被災地の復旧・復興		担当課	防災漁村課		
対策の柱立て(小区分)	(2)復興まちづくり					
対策における施策の名称	災害復旧(公共土木施設、農林水産施設、公立学校施設、介護施設等)					
事業名	漁港関係等災害復旧事業(東日本大震災復興特別会計)		新規/既存	既存		
平成25年度補正予算額	151.17億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	特別会計(東日本大震災復興特別会計)			
事業の概要	東日本大震災により被災した漁港施設等の速やかな復旧を図るため実施する事業である。					
実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金	その他( )				
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)						
アウトプット指標 (進捗指標)	○平成26年6月末までに事業実施主体と工事施工業者との契約率70%を達成。 ○平成26年9月末までに事業実施主体と工事施工業者との契約率90%を達成。					
関連する 行政事業レビュー 事業番号	154	関連する 基金シート番号				
実施スキーム	<pre> graph LR     A[国(農林水産省)] -- "(補助金)" --&gt; B[地方公共団体]     B -- "(請負契約)" --&gt; C[民間企業等] </pre>					
事業の進捗状況	・平成26年3月から一部の契約の締結を開始。					
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	被災した地方公共団体					
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)						