

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（農林水産省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	水産庁	
対策の柱立て(中区分)	1. 東日本大震災の被災地の復旧・復興		担当課	防災漁村課	
対策の柱立て(小区分)	(2) 復興まちづくり				
対策における施策の名称	農林水産基盤の整備				
事業名	東日本大震災からの早期の復旧・復興(農山漁村地域整備交付金【漁港海岸事業】)		新規/既存	既存	
平成25年度補正予算額	13.69億円		一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	特別会計(東日本大震災復興特別会計)	
事業の概要	壊滅的な被害を受けた地域において、津波・高潮等から人命等を確実に守るため、海岸保全施設の整備を行い、災害に強い地域づくりの推進を図る。				
実施方法	直接実施	委託・請負	補助金	負担金	○ 交付金
	貸付金	その他()			
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)					
アウトプット指標 (進捗指標)	○平成26年6月末までに事業実施主体と工事施工業者との契約率70%を達成。 ○平成26年9月末までに事業実施主体と工事施工業者との契約率90%を達成。				
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0145		関連する 基金シート番号		
実施スキーム	<pre> graph TD A[国(農林水産省)] -- "(交付金)" --> B[地方公共団体] B -- "(契約・支出)" --> C[民間企業] </pre>				
事業の進捗状況	・平成26年4月から一部の契約の締結を開始。				
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	宮城県、福島県等				
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	http://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html				