

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（農林水産省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	林野庁						
対策の柱立て(中区分)	1. 東日本大震災の被災地の復旧・復興		担当課	計画課						
対策の柱立て(小区分)	(2) 復興まちづくり									
対策における施策の名称	農林水産基盤の整備									
事業名	漁港・海岸防災林等の整備(森林整備事業)		新規/既存	既存						
平成25年度補正予算額	19.83億円		一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	特別会計(東日本大震災復興特別会計)						
事業の概要	汚染状況重点調査地域等及びその周辺において、間伐等やこれと一体となった路網の開設等の基盤づくりを実施・支援する。									
実施方法	○	直接実施	○	委託・請負	○	補助金		負担金		交付金
		貸付金		その他()						
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)										
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年6月末までに民間企業等との契約率70%を達成。 平成26年9月末までに民間企業等との契約率90%を達成。									
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0148(直轄)、0149(補助)、0150(独法)		関連する 基金シート番号							
実施スキーム	<pre> graph TD A[国] -- "【直轄事業】 (直接実施) (委託・請負)" --> B[民間企業等] A -- "【補助事業】 (補助金)" --> C["(独)森林総合研究所"] A -- "【補助事業】 (補助金)" --> D[地方公共団体] C -- "(委託・請負)" --> B D -- "(委託・請負)" --> B </pre>									
事業の進捗状況	<p>【直轄事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成26年4月から一部の契約の締結を開始し、6月末の契約率は82%となっている。 <p>【補助事業(独立行政法人)】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成26年5月から一部の契約の締結を開始し、6月末の契約率は88%となっている。 <p>【補助事業(地方公共団体)】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成26年4月から一部の契約の締結を開始し、6月末の契約率は71%となっている。 									
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	林業事業体(森林組合、素材生産業者等)等 (ふくしま緑の森づくり公社(福島県)ほか)									
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	事業の概要 http://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/pdf/25_hosei_04.pdf 箇所別予算額 http://www.maff.go.jp/j/budget/kasyo/25hosei1/2013.html									