

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（農林水産省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	林野庁						
対策の柱立て(中区分)	1. 東日本大震災の被災地の復旧・復興		担当課	計画課						
対策の柱立て(小区分)	(2) 復興まちづくり									
対策における施策の名称	農林水産基盤の整備									
事業名	漁港・海岸防災林等の整備(治山事業)		新規/既存	既存						
平成25年度補正予算額	19.32億円		一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	特別会計(東日本大震災復興特別会計)						
事業の概要	集中豪雨や台風等により発生した山地災害箇所であって、今後の降雨等により人命・財産に被害が及ぶおそれのある森林の早急の復旧整備等。									
実施方法	直接実施	○	委託・請負	○	補助金		負担金		交付金	
	貸付金		その他()							
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)										
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年6月末までに民間企業等との契約率70%を達成。 平成26年9月末までに民間企業等との契約率90%を達成。									
関連する行政事業レビュー 事業番号	146(直轄)、147(補助)			関連する基金シート番号						
実施スキーム	<pre> graph TD A[国] -- "【直轄事業】 (委託・請負)" --> B[民間企業等] A -- "【補助事業】 (補助金)" --> C[都道府県] C -- "(委託・請負)" --> B </pre>									
事業の進捗状況	<p>【直轄事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成26年3月から一部の契約の締結を開始し、6月末の契約率は40%となっている。 <p>【補助事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成26年3月から一部の契約の締結を開始し、6月末の契約率は22%となっている。 									
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	建設業者、林業事業者(森林組合、素材生産業者等)等									
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	事業の概要 http://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosankesan/pdf/25_hosei_04.pdf 箇所別予算額 http://www.maff.go.jp/j/budget/kasyo/25hosei1/2013.html									