

## 「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（総務省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	総合通信基盤局		
対策の柱立て(中区分)	2. 国土強靱化(ナショナル・レジリエンス)、防災・減災の取組や社会資本の老朽化対策の加速、原子力事故対応・原子力防災対策等の充実等		担当課	高度通信網振興課		
対策の柱立て(小区分)	(1)大規模な災害等への対応体制の強化					
対策における施策の名称	防災・減災等に資する情報通信基盤の強靱化					
事業名	離島海底光ファイバ等整備事業		新規/既存	新規		
平成25年度補正予算額	8.00億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計			
事業の概要	離島において耐災害性の高い超高速ブロードバンドを実現するため、海底光ファイバ等を整備する自治体に対し、事業費の一部を補助。					
実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金	その他( )				
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)						
アウトプット指標 (進捗指標)	平成27年3月末までに1団体が離島海底光ファイバ等整備事業を完了。					
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0112	関連する 基金シート番号				
実施スキーム	<pre> graph TD     A[国(総務省)] -- "(補助金)" --&gt; B[地方公共団体]     B -- "(支弁)" --&gt; C[民間企業] </pre>					
事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成26年2月13日から交付申請の受付を開始。</li> <li>平成26年3月末時点の補助金の交付決定率(件数)は100%。</li> </ul>					
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	鹿児島県喜界町					
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<a href="http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/press/140318-1-0.html">http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/press/140318-1-0.html</a>					