

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（国土交通省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速				担当部局	大臣官房		
対策の柱立て(中区分)	2. 国土強靱化(ナショナル・レジリエンス)、防災・減災の取組や社会資本の老朽化対策の加速、原子力事故対応・原子力防災対策等の充実等				担当課	技術調査課		
対策の柱立て(小区分)	(2) 地域経済に配慮した社会資本の強靱化等							
対策における施策の名称	国等の施設の防災・安全対策等							
事業名	独立行政法人建築研究所受変電設備関連改修				新規/既存	新規		
平成25年度補正予算額	1.89億円		一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)		一般会計			
事業の概要	独立行政法人建築研究所が施行する研究施設の受変電設備関連改修である。							
実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金		
	貸付金	その他()						
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)								
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年9月末までに民間企業との契約率100%を達成。							
関連する行政事業レビュー 事業番号	406			関連する基金シート番号				
実施スキーム	<pre> graph TD A[国(国土交通省)] -- (補助金) --> B["(独)建築研究所"] B -- (一般競争) --> C[民間企業] </pre>							
事業の進捗状況	平成26年3月に一部の契約を締結。平成26年6月末時点の入札公告率は100%。							
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	・日和エンジニアリング株式会社							
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)								