

## 「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（国土交通省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	都市局		
対策の柱立て(中区分)	2. 国土強靱化(ナショナル・レジリエンス)、防災・減災の取組や社会資本の老朽化対策の加速、原子力事故対応・原子力防災対策等の充実等		担当課	公園緑地・景観課		
対策の柱立て(小区分)	(2) 地域経済に配慮した社会資本の強靱化等					
対策における施策の名称	国等の施設の防災・安全対策等					
事業名	国営公園の事前防災・減災対策		新規/既存	既存		
平成25年度補正予算額	1.50億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計			
事業の概要	国営公園の防災活動拠点や避難地としての機能を強化するため、災害対策用の車両等に対応した園路広場への拡幅・補強や、非常用電源の整備等を実施する。					
実施方法	○	直接実施	委託・請負	補助金	負担金	交付金
		貸付金	その他( )			
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)						
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年6月末までに7割程度の契約率を達成					
関連する 行政事業レビュー 事業番号	049		関連する 基金シート番号			
実施スキーム	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">国(国土交通省)</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓ (契約)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">民間企業</div> </div>					
事業の進捗状況	平成26年6月末までに7割程度の契約率を達成済み。					
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	(株)イートラスト 等					
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)						