

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	国土政策局		
対策の柱立て(中区分)	2. 国土強靱化(ナショナル・レジリエンス)、防災・減災の取組や社会資本の老朽化対策の加速、原子力事故対応・原子力防災対策等の充実等		担当課	特別地域振興官		
対策の柱立て(小区分)	(2) 地域経済に配慮した社会資本の強靱化等					
対策における施策の名称	離島の防災・安全対策等					
事業名	小笠原諸島における津波対策の推進		新規/既存	既存		
平成25年度補正予算額	4.39億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計			
事業の概要	小笠原諸島における南海トラフ地震等に備えた浄水場の高台移転及び防波堤の改良を推進する。					
実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金	その他()				
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)						
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年6月末までに交付決定率90%を達成。					
関連する 行政事業レビュー 事業番号	387		関連する 基金シート番号			
実施スキーム	<p>【スキーム図】</p> <pre> graph TD A[国(国土交通省)] -- "(補助金)" --> B[東京都] A -- "(補助金)" --> C[小笠原村] B -- "(発注)" --> D[受注者] C -- "(発注)" --> E[受注者] </pre>					
事業の進捗状況	<p>【防波堤改良】 平成26年6月末時点の補助金の交付決定率は100%</p> <p>【浄水場の高台移転】 平成26年6月末時点の補助金の交付決定率は100% 平成26年4月に全部の契約を締結。</p>					
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	補助金交付対象者 (防波堤改良)東京都 (浄水場の高台移転)小笠原村					
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)						