

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（厚生労働省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	雇用均等・児童家庭局	
対策の柱立て(中区分)	2. 国土強靱化(ナショナル・レジリエンス)、防災・減災の取組や社会資本の老朽化対策の加速、原子力事故対応・原子力防災対策等の充実等		担当課	総務課	
対策の柱立て(小区分)	(3) 学校施設等の耐震化等の推進				
対策における施策の名称	社会福祉施設等の耐震化・防火対策等の推進(社会福祉施設の耐震化及びスプリンクラー設置等の推進、災害拠点病院等の耐震化及び有床診療所等のスプリンクラー設置等の推進)				
事業名	社会福祉施設等の耐震化・防火対策等の推進(児童福祉施設)		新規/既存	既存	
平成25年度補正予算額	6.00億円	一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)	一般会計		
事業の概要	児童養護施設等の耐震補強等の支援を行う。				
実施方法	直接実施	委託・請負	補助金	負担金	○ 交付金
	貸付金	その他()			
基金 (新規造成/既存基金への 積み増し)					
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年9月末までに実施率100%を達成 (※実施率…予算額に対する支出契約の締結額の割合)				
関連する 行政事業レビュー 事業番号	637	関連する 基金シート番号	-		
実施スキーム	<pre> graph TD A[国] --> B[地方厚生(支)局にて執行] B -- "(交付)" --> C[都道府県] C --> D[設置者(社会福祉法人)] D -- "工事費の支払い" --> E[施工業者] </pre>				
事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・2月6日 交付要綱発出 ・3月27日 内示 ・6月末時点 実施率 55% (残りについては、順次、入札等準備を進めている状況) 				
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	都道府県				
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	平成25年度内示URL http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/260327iisedai-naiji/				