

## 「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（文部科学省）

対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速		担当部局	文化庁		
対策の柱立て(中区分)	2. 国土強靱化(ナショナル・レジリエンス)、防災・減災の取組や社会資本の老朽化対策の加速、原子力事故対応・原子力防災対策等の充実等		担当課	長官官房政策課独立行政法人支援室		
対策の柱立て(小区分)	(3) 学校施設等の耐震化等の推進					
対策における施策の名称	国立文化施設等の機能強化等					
事業名	国立文化施設等の機能強化等(国立文化施設)		新規/既存	既存		
平成25年度補正予算額	30.00億円		一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)		一般会計	
事業の概要	国立文化施設の基幹的な施設・設備について、老朽化・免震化対策等を講じることにより、国内外からの来館者等の安心・安全な展覧環境等を確保する。					
実施方法	直接実施	委託・請負	○	補助金	負担金	交付金
	貸付金	その他( )				
基金 (新規造成/既存基金への積み増し)						
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年9月末までに補助事業者と民間企業等との契約率100%を達成					
関連する行政事業レビュー 事業番号	0367,0369,0388		関連する 基金シート番号			
実施スキーム						
事業の進捗状況	<p>【独立行政法人国立美術館】 (文部科学省における進捗状況) 平成26年3月18日に補助金の交付決定を行った。 (補助事業者における進捗状況) 補助事業者において平成26年3月から一部の契約の締結を開始。</p> <p>【独立行政法人国立文化財機構】 (文部科学省における進捗状況) 平成26年2月6日に補助金の交付決定を行った。 (補助事業者における進捗状況) 補助事業者において平成26年3月から一部の契約の締結を開始。</p> <p>【独立行政法人日本芸術文化振興会】 (文部科学省における進捗状況) 平成26年2月6日に補助金の交付決定を行った。 (補助事業者における進捗状況) 補助事業者において平成26年3月から一部の契約の締結を開始。</p>					
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	<p>&lt;補助対象団体&gt; 独立行政法人 国立美術館、独立行政法人 国立文化財機構、独立行政法人 日本芸術文化振興会</p> <p>&lt;主な受注企業&gt; カヤバシステムマシナリー株式会社、株式会社栗生総合計画事務所、一般社団法人公共建築協会、金剛株式会社、公益財団法人文化財建造物保存技術協会、株式会社安井建築設計事務所</p>					
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	<p>【独立行政法人国立美術館】 <a href="http://www.artmuseums.go.jp/">http://www.artmuseums.go.jp/</a></p> <p>【独立行政法人国立文化財機構】 <a href="http://www.nich.go.jp/">http://www.nich.go.jp/</a></p> <p>【独立行政法人日本芸術文化振興会】 <a href="http://www.ntjac.go.jp/">http://www.ntjac.go.jp/</a></p>					