

「好循環実現のための経済対策」進捗状況シート（文部科学省）										
対策の柱立て(大区分)	Ⅲ. 復興、防災・安全対策の加速						担当部局	スポーツ・青少年局		
対策の柱立て(中区分)	2. 国土強靱化(ナショナル・レジリエンス)、防災・減災の取組や社会資本の老朽化対策の加速、原子力事故対応・原子力防災対策等の充実等						担当課	青少年課		
対策の柱立て(小区分)	(3) 学校施設等の耐震化等の推進									
対策における施策の名称	国立文化施設等の機能強化等									
事業名	国立文化施設等の機能強化等((独)国立青少年教育振興機構施設整備)						新規/既存	新規		
平成25年度補正予算額	3.21億円			一般会計/特別会計 (特会の場合には名称も記載)			一般会計			
事業の概要	子供たちを中心とした国立青少年教育施設の利用者が安全・安心に利用できる環境を確保するため、基幹設備やライフラインの更新・改修等が急務であり、早急に防災・安全対策の加速化を図る。									
実施方法	直接実施		委託・請負	○	補助金		負担金		交付金	
	貸付金		その他()							
基金 (新規造成/既存基金への 積み増し)										
アウトプット指標 (進捗指標)	平成26年9月末までに補助事業者において民間企業等との契約率100%を達成									
関連する 行政事業レビュー 事業番号	0074				関連する 基金シート番号					
実施スキーム	<pre> graph TD A[国] -- "交付決定 (平成26年2月12日)" --> B["(独)国立青少年教育振興機構"] B -- "契約手続等 (一部実施済み: 平成26年4月7日) ※未実施のものについては、平成26年10月末までに実施予定" --> C[民間企業等] </pre>									
事業の進捗状況	<p>(文部科学省における進捗状況) 平成26年2月12日に補助金の交付決定を行った。(交付決定率100%)</p> <p>(補助事業者における進捗状況) 補助事業者において平成26年4月から一部の契約の締結を開始。</p>									
主な受注企業・団体名、 補助金交付先企業・団体名	補助金交付先:(独)国立青少年教育振興機構 主な受注企業:(株)熊本紅屋、(株)立芝、(株)セブンシステム、斎久工業(株)									
事業に関するURL (事業実施場所、補助先等)	○(独)国立青少年教育振興機構 入札公告等の情報 http://www.niye.go.jp/about/announcement/bid/ippankyousou/186271079253b3522b08bcb20140702092827.html									